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Ռ. Իսրայելյան, Պ.Օլեյնիկ 

Լեռնային պայմաններում շինարարական արտադրության կազմակերպման  

ինտենսիվ ստրատեգիան 
 

Մշակված է շինարարության արտադրության կազմակերպման ինտենսիվ կոնցեպցիան լեռնային 

անկայուն  բնակլիմայական շրջաններում, հաշվի առնելով օգտագործվող պաշարների փոփոխման 

վիճակը: Տրված են պաշարների ինտենսիվ օգտագործման բարձրացման հիմնական ուղիները: Բերված 

են շենքերի և կառուցվածքների կառուցման կազմակերպման ռացիոնալ ձևերն ու մեթոդները: 

Հայտնաբերված են գործոններ լեռնային գոտիներում շինարարության արտադրության ինտենսիվության 

բարձրացման նպատակով:  

 

R. Israelyan, P.Oleynik 

Strategy of Intensive Organization of Building Production in Mountain Conditions 
 

 The given article is devoted to the conception of intensive organization of building production in unstable natural-

climatic environment in mountainous regions, taking into account the change of the state of utilized resources. Basic 

ways of increasing intensity of utilized resources are given. Rational organizational forms and methods of construction 

of buildings and structures are introduced. Factors increasing the intensity of building production in mountain areas 

have been revealed. 
 

 

Разработана концепция интенсивной организации строительного производства в неустойчивой природно-

климатической среде горных районов, с учетом изменения состояния используемых ресурсов. Даны основные 

направления повышения интенсивности используемых ресурсов. Приведены рациональные организационные 

формы  и методы возведения зданий и сооружений. Выявлены факторы, повышающие интенсивность 

строительного производства в горных районах. 

  

В результате влияния сложных природно-климатических условий горных районов, значительно услож-

няются процессы производства строительно-монтажных работ, приобретая четко выраженный вероятност-

ный характер. К примеру, для природно-климатических условий горных районов, в зависимости от высоты 

строительных площадок над уровнем моря, нормативная продолжительность строительства увеличивается 

до 2,5 раза, интенсивность использования трудовых, технических и материальных ресурсов снижается  до 

1,6 раз, время их транспортирования и складирования увеличивается до 1,3 раза [1,2 ]. 

Концепция интенсивной организации строительного производства в этих условиях требует разработки 

гибких и эффективных моделей использования ресурсов строительного производства, позволяющих до-

вести их величину до минимума, достаточного для своевременного и полного обеспечения строящихся 

объектов при гарантированном соблюдении технических и других характеристик ресурсов. При этом 

модель использования ресурсов должна учитывать: 

- повышенную природную неустойчивость региона (оползни, ливни, сели, снежные заносы,  зем-

летрясения и т.д.); 

- рассредоточенность районов строительства по отношению как друг к  другу, так и производственным 

базам; 
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- разнотипность возводимых предприятий, зданий и сооружений с значительным удельным весом 

монолитных железобетонных и каменных конструкций; 

- необходимость выполнения в большинстве случаев, ряда основных строительно-монтажных работ в 

строго определенные временные периоды; 

- недостаточность квалифицированной рабочей силы и необходимость использования вахтовой формы 

организации строительного производства. Такая форма предусматривает выполнение работ строительно-

монтажными формированиями, прибывающими на строительную площадку на определенный срок и 

полностью оснащенных строительными машинами, приспособлениями и инвентарем. 

Модель использования ресурсов в масштабе строительной организации должна рассматривать не 

только всю совокупность ресурсов для производства конкретных видов строительно-монтажных работ  

(процесссов), но и отражать последовательность прохождения ресурсов через все необходимые режимы 

использования с учетом их взаимозаменяемости и заменяемости по функциональной специализации.  

В свою очередь результаты расчетов по модели должны устанавливать оптимальную, с точки зрения 

организации и технологии строительного производства, структуру ресурсов и параметры их использования 

во времени для каждой строительной площадки. 

Основные направления повышения рационального использования ресурсов строительного 

производства включают следующие этапы: 

-  систематизация и оценка динамики развития факторов горных условий; 

-  систематизация и оценка использования ресурсов строительного производства; 

-  прогнозирование и разработка многофакторных моделей влияния факторов горных условий на 

использование ресурсов; 

- разработка вариантов рационального использования ресурсов строительного производства; 

- внедрение рациональных решений по использованию местных строительных материалов. 

Моделирование параметров возведения объектов (организационных, технологических, временных, 

пространственных и т.д.) осуществляется с помощью программно-целевых моделей с предварительным 

прогнозом влияния факторов горных условий на параметры изменения продолжительности работ, 

интенсивности труда, изменения численности рабочих, внутрисменных простоев, организационно-

технологической надежности использования ресурсов, параметров распределения и рационального 

использования местных строительных материалов и т.д. 

Изучение причинно-следственных связей позволило заключить, что интенсификация 

организации строительного производства может быть достигнута за счет двух основных групп 

факторов [3]: 

- факторы формирования рациональной структуры инвестиционного процесса, позволяющая раз-

работать наиболее рациональный порядок ускоренного создания предприятий, зданий и сооружений; 

- факторы сокращения продолжительности этапа строительства, результирующего достижение 

научно-технического прогресса и передового опыта.  

Инвестиционный процесс создания объектов следует рассматривать как сложную динамическую 

систему, состоящую из четырех функциональных подсистем: технико-экономического обоснования; 

проектирования; подготовки объекта к строительству и основного строительства, которые находятся 

в определенных отношениях и связях друг с другом. 

  Решающим фактором повышения эффективности инвестиционного процесса является так же 

внедрение новых форм и методов возведения зданий и сооружений, включающие: организацию 

строительства на основе долговременных потоков; поточные методы возведения объектов, 

конвеерно-блочный метод, комплектно-блочный метод строительства; узловой метод возведения 

предприятий; мобильные формы организации работ (вахтовая, экспедиционная, вахтово-

экспедиционная), [3,5].  

Основной целью создания долговременных потоков является непрерывная и равномерная 

загрузка бригад рабочих и закрепленных за ними машин и механизмов для своевременного 

выполнения строительно-монтажных работ на длительный период времени. 
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Для организации поточного строительства необходимы следующие основные условия; 

наличие достаточных объемов работ; обеспеченность машинами, механизмами и транспортными 

средствами в количестве, достаточном для организации потоков; возможность бесперебойного 

снабжения объектов строительства материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с 

графиком поточного строительства. 

Увеличение объема работ, выполняемого поточными методами, происходит в результате пере-

хода   к организации непрерывных долговременных потоков по возведению разнообразных объектов 

промышленного и сельского хозяйства, а так же повышения эффективности оперативного управле-

ния строительством. В свою очередь, для обеспечения ритмичности потоков широко используется 

конвеерно-блочный монтаж стен и покрытий, сущность которого заключается в том, что строи-

тельные конструкции и технологическое оборудование укрупняют в пространственные блоки внизу  

на специальных сборочных площадках и затем последовательно доводят их до полной строительной 

готовности, после чего блоки транспортируют к месту монтажа и устанавливают в проектное 

положение. 

Комплектно-блочный метод характеризуется рядом особенностей в организации строительства, 

определяемых высоким уровнем переноса затрат труда со строительной площадки в заводские ус-

ловия, глубокой интеграцией строительного производства и машиностроения. Организация комп-

лектно-блочного строительства предполагает решение новых, нехарактерных для традиционного 

строительства, задач по организации изготовления блоков на сборочно-комплектовочных предприя-

тиях и на предприятиях машиностроения, по организации транспортирования блоков на строитель-

ную площадку и установку их в проектное положение. 

Потенциал комплектно-блочного метода в части сокращения продолжительности строительства 

предприятий реализуется в значительной мере за  счет совмещения проектирования с осуществ-

лением СМР, а так же совмещения различных видов СМР между собой. Расширение возможностей 

совмещения при комплектно-блочном методе обеспечивается, с одной стороны, параллельным вы-

полнением проектных работ по объекту в целом и проектно-конструкторских работ по блокам, с 

другой,- совмещением во времени СМР на стройплощадке с изготовлением блоков на предприятиях 

машиностроения и сборочно-комплектовочных предприятиях. Потенциальный уровень совмещения 

при комплектно-блочном методе в 1,6-2 раза выше, чем при традиционном строительстве. 

Широкое распространение в строительно-монтажных организациях различных министерств и 

ведомств получил узловой метод строительства сложных объектов. Эти объекты отличаются уни-

кальностью технологического оборудования, наличием крупных надземных и подземных сооруже-

ний, большими объемами СМР. 

Область применения узлового метода за последние годы значительно расширена и включает 

объекты электроэнергетики, черной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающей, газовой, 

химической, нефтехимической, угольной и сланцевой промышленности, машиностроения и др.   

Особую актуальность приобрело повышение мобильности строительных организаций с 

широким использованием экспедиционно-вахтовых форм  организации работ. Такие формы 

включают способы организации трудовой деятельности и организации социальной инфраструктуры, 

при которых работы по возведению объектов выполняются силами специальных мобильных 

формирований, действующих вдали от дислокации строительных организаций. 

Применение экспедиционно-вахтовых форм распространяется практически на любые регионы и 

виды строительства, где в пионерный период или в процессе строительства концентрируются 

ресурсы строительного производства. В последние годы получили распространение две разно-

видности экспедиционно-вахтовых форм, экспедиционная и вахтовая. 

Экспедиционная форма осуществляется на строительных площадках, удаленных от опорных баз 

на расстояние более 50 км. при объемах работ, обеспечивающих загрузку строительных подраз-

делений в течении длительного периода (от 1-2 мес. до года) или на строительный сезон. Исполь-

зование вахтовой формы рационально при выполнении СМР в зонах со сложными природными усло-
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виями, характеризующимися невозможностью длительного пребывания постоянного контингента 

рабочих. 

Переход на применение прогрессивных методов и форм организации строительного 

производства, наряду с другими мероприятиями, позволяет строительным организациям на 112-135% 

повысить выработку в натуральных показателях по отношению к нормативной [4]. 

Выводы. 

1.Разработана концепция интенсивной организации строительства. 

2. Выявлены факторы, повышающие интенсивность строительного производства в горных 

условиях. 

3. Даны рациональные организационные формы и методы возведения зданий и сооружений.  
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