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С. Л. САРДАРЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ СРОКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА

При строительстве водохозяйственного комплекса на величину 
капитальных вложений влияют производительность живого и овеще
ствленного труда, изменение ежегодных вложений в процессе строи
тельства и ряд других факторов.

В случае, когда строительство осуществляется за короткий период 
времени можно с известным приближением допустить, что капитальные 
вложения осуществляются равномерно в течение всего срока строи
тельства. Когда же строительство осуществляется в течение ряда лет, 
то капитальные вложения вначале возрастают, а затем, по мере за
вершения строительства, постепенно уменьшаются.

Эту закономерность предлагается представить формулой вида 

сР 
К

ные капитальные вложения за весь период строительства, ТС1— срок 
строительства,’ /— год строительства, К— капитальные вложения в 
/֊ий год строительства.

Имея в виду, что / = Гс7, К 0, после интегрирования получим 
следующую закономерность распределения капитальных вложений

, где: b и с коэффициенты, 7<0 I Kt'dt— су.м.мар-

Допустим, что живой труд составляет 1;>л часть от общих ка
питальных вложений, тогда доля затрат на овеществленный труд ср- 

т — 1 «- яставит --------  часть. Если живой труд в данном году обходится
т.

- руо., то через год потребуется (I —я) руб. (— л — у.меныизю- 

щаяся часть живого труда в результате повышения производительно
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сти труда Следовательно, фактическое капитальное вложение во

. . /т — а \втором году будет к (-------- ).
\ т /

/ /77 — Л\ 1По аналогии через / лет потребуется к (------ ) руб. Обозна-
\ 7/г /

гп —ячнв через г —------ получим следующую формулу изменения капи-
т

тальных вложений
к, = к/'1֊'. (2)

С течением времени в связи с техническим прогрессом, ростом 
производительности труда и снижения стоимости производства, будет 
иметь место снижение стоимости орудий производства, сырья и ма
териалов, используемых в процессе производства.

Уменьшение стоимости овеществленного труда обозначим через
/п — 1 ,.з. а долю затрат овеществленного труда в данном году — А руо. 

т
Тогда по аналогии с предыдущим через г лет будет иметь К։

—1) I 3 —  . Обозначив через 1 --------- - 
т------------------------------------- [ т

К^КО( ’.

получим

(3)
В реальных условиях на размер капитальных вложений, вслед

ствие повышения производительности труда, влияют как степень 
уменьшения величины вложений живого труда, так и степень сниже
ния стоимости овеществленного труда.

В первом году строительства размер капитальных вложений со
ставит К руб., через год при учете одновременного влияния этих 
факторов, уменьшение капитальных вложений будет ^Зи

гп т

через год потребуется для выполнения работ К 1

По аналогии в /-ом году получим К։ = К 1

7 — 3 (т — ]) 
гп

* 1) 
т

Обозначив через 5 = 7.4- р (т 1)11-------------------1 получим
т

Л;=А^֊1. (4)
Если капитальные вложения осуществляются в разные сроки, 

необходимо учитывать ущерб от замораживания средств. В случае 
когда объект нс строится, капитальные вложения можно было бы ис
пользовать с эффективностью не ниже нормативной на других объек
тах, что привело бы к снижению себестоимости продукции на вели
чину Р,./< (Рн коэффициент эффективности), и следовательно к уве
личению прибавочного продукта на ту же величину. При капиталь
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ных вложениях в данный объект, до сто сдачи в эксплуатацию, по 
существу народное хозяйство несет ущерб, так как имеет место за
мораживание капитала. Величина ЯЛ' учитывает ежегодные затраты 
труда на других предприятиях народного хозяйства по причине отвле
чения капитальных вложений на данный объект. Значит, этот ущерб 
соответствует тому эффекту, который недополучен народным хозяй
ством. Очевидно, что замораживание материальных ценностей R тече
ние определенного периода, вплоть до момента ввода объекта в эк
сплуатацию. также вызывает в народном хозяйстве дополнительные 
затраты труда, которые и должны быть включены в стоимость созда
ваемого объекта. Значит, стоимость объекта удорожается, если рас
тягивается срок строительства,

Капитальные вложения в первом году строительства составляют 
Л' руб. Через год при производительном использовании капитальных 
вложений получили бы эффект в размере ЯЛ'. значит общая сумма 
капитальных вложений составила бы /<(1-|-ри).

По аналогии через г лет капитальные вложения будут эквива- 
лентны сумме: К(\ +/Л.) ст , где (! + />)" ' коэффициент приве
дения.

Определение полных капиталовложений с учетом срока строи
тельства и приведенных выше факторов приводит к следующему 
уравнению к концу первого года строительства

т
По аналогии к концу /-го года будем им еть

(5)

где /. 1 -Ь Аь
Суммарное капитальное вложение за весь срок строительства с 

учетом всех факторов представит сумму следующего ряда чисел

-/Л՜1 - Лл0/-Гс7՜՜’ • = (6)

Ереванский политехнический институт 
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